CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a desarrollar	Meses					
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Reunión de coordinación con las instituciones y empresas involucradas en el proyecto.						
2. Revisión bibliográfica.						
3. Gestión de compra de equipo y compra de eq. pequeño e insumos.						
4. Formación de recurso humano.						
5. Consecución del polvo de caucho de llantas recicladas y ligantes asfálticos base.						
6. Redacción de informe técnico y financiero de la primera etapa.						

Etapa II	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7. Caracterización del polvo de caucho de llantas recicladas.																		
8. Compra de equipo para realizar ensayos.																		
9. Formación de recurso humano.																		
10. Elaboración y entrega del anteproyecto de tesis																		
11. Caracterización de ligantes bases o no modificados, preparación de ligantes modificados con polvo de caucho de llantas recicladas, ensayos a ligantes modificados, análisis e interpretación de los resultados obtenidos.																		
12. Caracterización de agregados, diseños de mezclas según metodología de diseño Superpave, ensayos de susceptibilidad a la humedad y análisis e interpretación de resultados de las pruebas de laboratorio a las mezclas asfálticas.																		
13. Redacción de informe técnico y financiero intermedio de la segunda etapa.																		
14. Producción en planta de mezclas asfálticas modificadas y no modificadas y pavimentación de los tramos de prueba.																		
15. Análisis y categorización de resultados de producción y pavimentación de los tramos de prueba.																		
16. Levantamiento de daños en campo de los tramos de prueba.																		
17. Borrador avanzado de artículo científico.																		
18. Borrador avanzado del documento de tesis en el marco de la investigación y actividades de difusión.																		
19. Redacción de informe técnico y financiero de la segunda etapa, elaboración y entrega del informe final del proyecto																		