

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DEL PROYECTO

[illegible]

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS PRIMEROS TRES AÑOS DEL PROYECTO

Actividades	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7	Trimestre 8	Trimestre 9	Trimestre 10	Trimestre 11	Trimestre 12
Procesamiento estadístico									X	X		
Elaboración de índices										X	X	
Evaluación de impactos											X	
ETAPA 4: PROPUESTAS Y CONCLUSIONES												
Diseño de medidas											X	X
Propuesta de monitoreo												X
Informe final												X
Socialización												X
Preparación de artículos												X

Nota.

Para el cuarto y quinto año del proyecto se espera contar con estaciones automáticas de monitoreo para calidad y cantidad de agua que envíen la información a la base de datos de la Universidad Tecnológica de Panamá (Smath Campus)