

Cronograma

Actividades	Etapas I	Etapas 2
Organización Seminario Trabajo de campo	7 meses	
Trabajo de campo Análisis de laboratorio Interpretación de datos		17 meses